

1. PREDMET DODATKU

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 15.08.2018, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa vykonať dielo „**Rekonštrukcia kotla na biomasu MM 19, v.č. 28-8661, na kotelni Brezovec B II**“ (ďalej „Zmluva o dielo“).

1.2 Článok 3 sa mení nasledovne:

Dielo v rozsahu podľa bodu 2 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať:

- dodávka rúr a mantlochu do 07.12. 2018,
- demontážne a montážne práce v rozsahu bodu 2. Zmluvy o dielo do 31.03. 2019 (v prípade možnosti realizácie prác pred konečným termínom, objednávateľ oznámi zhotoviteľovi takúto možnosť 10 dní vopred a zhotoviteľ je povinný vykonať tieto práce do 21 dní odo dňa nástupu na práce).
- Sprievodná technická dokumentácia do 30 dní od dňa odovzdania dielá. Podmienkou odovzdania sprievodnej technickej dokumentácie je úhrada konečnej faktúry v zmysle bodu 6.2

Podmienkou dodržania termínu ukončenia diela je plnenie bodu 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1.3 Článok 4 sa mení nasledovne:

Cena za dielo v rozsahu podľa bodu 2. Zmluvy o dielo je stanovená dohodou podľa § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

vo výške 25 000,00 EUR bez DPH

DPH bude účtované podľa platnej legislatívy

Predmet diela až do úplného finančného vysporiadania zostáva majetkom zhotoviteľa.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky ustanovenia Zmluvy o dielo uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 15.08.2018 ostávajú v platnosti a zmluvné strany sú povinné ich dodržiavať v plnom rozsahu.

3.2 Meniť, alebo dopĺňovať text tohto Dodatku č. 1 je možné len písomnou formou.

3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z toho 1 vyhotovenie je pre každú zmluvnú stranu.

3.4 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si jeho obsah dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za Objednávateľa TEHOS s.r.o.:

Za Zhotoviteľa ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.:

V Dolnom Kubíne dňa 06.12. 2018

V Žiline dňa 06.12. 2018

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3 ①
026 01 DOLNÝ KUBÍN

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.
Štrková 984/10F
010 01 Žilina 